



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Santa Martha de Cuba

1. Identificación del GAD y periodo de evaluación

GAD Parroquial: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

Año evaluado: 2024.

Responsable:

- Nivel directivo: MSc. Nelson Eduardo Vizcaíno Escobar Presidente
- Nivel técnico: Ing. Dorian Edmundo Urresta Pantoja Secretario-Tesorero

2. Aplicación de criterios de selección de meta

META: GESTIONAR 3 CONVENIOS CON EL MIES, PARA EL APOYO DE LOS,
NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA MARTHA
DE CUBA, HASTA EL AÑO 2027

Criterios de evaluación

2.1 Relevancia estratégica: Altamente relevante.

El indicador es altamente importante para medir el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con la atención a grupos prioritarios, permite evaluar la eficiencia en la gestión presupuestaria, la ejecución de proyectos relacionados a los grupos prioritarios permite que niños niñas personas con discapacidad tengan una atención oportuna y se garantice sus derechos.

2.2 Disponibilidad de información: Datos disponibles.

La información necesaria para calcular el indicador—presupuesto asignado, presupuesto ejecutado, certificaciones presupuestarias y reportes de niños y niñas y personas con discapacidad atendidas—se encuentra disponible en los sistemas institucionales de administración financiera. Esto garantiza que el indicador pueda ser medido de manera oportuna y confiable.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

**GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA**

2.3 Viabilidad de evaluación: Totalmente viable.

El indicador es sencillo de calcular, la información es verificable y se cuenta con mecanismos establecidos de seguimiento físico-financiero. No requiere recursos adicionales ni procesos complejos, por lo que su evaluación es completamente factible dentro de los procedimientos regulares de monitoreo institucional.

META: GESTIONAR, ADECUAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REALIZAR ESTUDIOS Y/O MANTENER 4 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2027

Criterios de evaluación

2.4 Relevancia estratégica: Altamente relevante.

Es de gran importancia porque permite que los espacios públicos se presten y muestren de formas adecuadas, seguras e inclusivas, buscando el bienestar social promoción de actividades deportivas, culturales y sociales, su cumplimiento genera impactos directos en los servicios comunitarios.

2.5 Disponibilidad de información: Datos disponibles.

La información necesaria para evaluar el avance del objetivo—como inventarios de infraestructura existente, reportes de mantenimiento, cronogramas de obras, certificaciones presupuestarias, actas de entrega-recepción y registros de equipamiento—se encuentra disponible en las unidades técnicas, de planificación y obras públicas. Esto asegura la disponibilidad de datos oportunos y verificables.

2.6 Viabilidad de evaluación: Totalmente viable.

El seguimiento y evaluación del objetivo es completamente factible, ya que los procesos de mantenimiento, construcción y equipamiento cuentan con herramientas de control establecidas, indicadoras de avance físico y financiero, y documentación técnica respiratoria. La información es medible, verificable y puede ser revisada periódicamente sin requerir recursos adicionales ni procedimientos complejos.

3. - Meta seleccionada para evaluación

GESTIONAR 3 CONVENIOS CON EL MIES, PARA EL APOYO DE LOS, NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA MARTHA DE CUBA, HASTA EL AÑO 2027



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthade cuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

3 CONVENIOS REALIZADOS

Línea base: 1

Meta anual 2024: 100%

Resultado alcanzado 2024:

Cumplimiento físico: 100%

Ejecución presupuestaria: 100%

Tendencia del indicador: Creciente

Evaluación técnica del avance 2024

1. Cumplimiento físico: 100 % – Meta cumplida plenamente

El 100% de convenios planificados para 2024 fue ejecutado. Esto demuestra una **gestión operativa eficiente**, evidenciando:

Cumplimiento total del cronograma de actividades.

Adecuada planificación técnica.

Continuidad en las acciones de mantenimiento vial.

Comparado con la **línea base de 1**, el resultado muestra un avance significativo, consolidando una tendencia positiva.

2. Ejecución presupuestaria: 100 % – Totalmente cumplida

La ejecución financiera alcanzó el 100%, lo que significa:

Coherencia entre la planificación financiera y la ejecución física.

Procesos de contratación y asignación de recursos adecuados.

No existe sub ejecución ni sobre-ejecución.

Este comportamiento financiero respalda la solides de la gestión institucional.

3. Tendencia del indicador: Creciente – Muy favorable



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthade cuba.gob.ec



Cuba

Gobierno Parroquial Rural
Santa Martha de Cuba

La tendencia creciente del indicador muestra:

Atención durante los últimos años

Consolidación de la atención a grupos prioritarios como una acción sostenida.

Reducción progresiva de grupos de atención prioritaria no atendidos.

Una tendencia creciente es un signo de **buena gobernanza**, capacidad técnica e inversión sostenida.

Conclusión técnica general

La meta PDOT para 2024 se encuentra **totalmente cumplida**, en el componente financiero. El comportamiento del indicador muestra avances constantes desde la línea base del 1, posicionando al territorio en un escenario de mejora sostenida del mantenimiento vial.

Este desempeño fortalece la probabilidad de alcanzar las metas acumuladas al 2027, especialmente las relacionadas con:

META: GESTIONAR, ADECUAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REALIZAR ESTUDIOS Y/O MANTENER 4 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2027

Línea base: 1

Meta anual 2024: 100%

Resultado alcanzado 2024:

Cumplimiento físico: 100%

Ejecución presupuestaria: 100%

Tendencia del indicador: Creciente

Evaluación técnica del avance 2024

1. Cumplimiento físico: 100 % – Meta cumplida plenamente

El 100% del mantenimiento de infraestructura planificado para 2024 fue ejecutado. Esto demuestra una **gestión operativa eficiente**, evidenciando:

Cumplimiento total del cronograma de actividades.

Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadeCuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

Adecuada planificación técnica.

Evaluación técnica del avance 2024

1. Cumplimiento físico: 100% – Meta cumplida

La totalidad del mantenimiento planificado fue ejecutada, lo que evidencia una gestión operativa eficiente y mejora respecto a la línea base

2. Ejecución presupuestaria fue el 100 % – Parcialmente cumplida
Interpretación posible:

3. Tendencia del indicador: Creciente

El indicador evolucionó positivamente desde la línea base, lo que muestra un fortalecimiento sostenido del mantenimiento vial.

4. Justificación de la meta seleccionada

La meta se justifica en función de la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de infraestructura para mejorar la calidad de atención y equipamiento de las personas de Santa Martha de Cuba y su área de influencia.

El adecuado estado de los espacios públicos es fundamental para garantizar una buena atención al público así como también el equipamiento correcto de estos espacios permite la integración de la sociedad.

La ejecución del **100% de las obras de mantenimiento** refuerza la capacidad de la entidad para garantizar eficiencia en la inversión pública, asegurar el cumplimiento del PDOT y responder a necesidades prioritarias de la comunidad. Estas acciones están alineadas con los objetivos estratégicos de desarrollo territorial, mejoramiento de servicios básicos, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento del hábitat urbano.

En conjunto, la meta permite:

Reducir vulnerabilidades por infraestructura deteriorada.

Mejorar la calidad del espacio público.

Contribuir al bienestar comunitario y a la cohesión social.

Cumplir con los estándares técnicos y normativos vigentes.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

Optimizar el uso de recursos públicos mediante planificación eficiente.

Por lo tanto, esta meta resulta **altamente pertinente, estratégica y necesaria** para garantizar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible hasta el año 2027.

5. Objetivo

Objetivo General

META: GESTIONAR 3 CONVENIOS CON EL MIES, PARA EL APOYO DE LOS, NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA MARTHA DE CUBA, HASTA EL AÑO 2027

OBJETIVO: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial en la diversidad.

META: GESTIONAR, ADECUAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REALIZAR ESTUDIOS Y/O MANTENER 4 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2027

OBJETIVO: Mejorar las comunidades, los espacios públicos, la accesibilidad, la calidad de los servicios públicos, la conectividad y vialidad de la parroquia para garantizar un entorno digno para todos y todas.

6. Pregunta de evaluación

¿Qué acciones puede incrementar el Gobierno Parroquial para mejorar la situación de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria?

¿Qué criterio se realizaría para mejorar los espacios públicos en convenio con Municipalidad y Prefectura?

7. Criterio de evaluación utilizado

Criterio de Evaluación: Eficiencia

La eficiencia evalúa si los recursos financieros, materiales y humanos se están utilizando de manera óptima para lograr los resultados planificados, asegurando que las intervenciones realizadas sean verificables, sostenibles y de calidad.

Este criterio analiza la relación entre los recursos empleados y los productos obtenidos, así como la capacidad de la entidad para ejecutar las actividades previstas en el tiempo, costo y estándares



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

técnicos establecidos, evitando re trabajos y garantizando la adecuada conservación de la infraestructura intervenida.

Definición:

Se busca verificar si los **recursos (financieros, materiales y humanos)** se están utilizando de manera **eficiente**, logrando los **resultados planificados** y asegurando que las intervenciones sean **verificables, sostenibles y de calidad**.

META: GESTIONAR 3 CONVENIOS CON EL MIES, PARA EL APOYO DE LOS, NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA MARTHA DE CUBA, HASTA EL AÑO 2027

Con las firmas de los convenios dirigidos a grupos prioritarios se está alcanzando atender de manera oportuna y eficiente a estos grupos los cuales mediante ejecución de los recursos públicos se otorga de insumos necesarios para ellos.

META: GESTIONAR, ADECUAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REALIZAR ESTUDIOS Y/O MANTENER 4 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2027

En cuanto a esta meta se puede afirmar que los recursos financieros dispuestos para mantener 4 espacios públicos se han utilizado de manera eficiente ya que lo que se ha dispuesto se ha ejecutado

8. Metodología utilizada

Tipo de evaluación: Resultados

La presente evaluación se orienta a analizar el grado de cumplimiento de los resultados establecidos para la meta 2024, verificando si las intervenciones ejecutadas lograron los productos previstos en términos convenios firmados y espacios públicos intervenidos. Se centra en el logro efectivo de los resultados y en su coherencia con los recursos utilizados y los estándares de calidad establecidos.

Análisis descriptivo: Revisión de registros administrativos

El análisis se base en la revisión sistemática de los registros administrativos generados durante la ejecución de las intervenciones, permitiendo describir el avance físico, la ejecución presupuestaria y la consistencia de la información registrada. La revisión incluye documentos operativos, financieros y técnicos que sustentan el desempeño de la meta.

Técnicas de recopilación de información



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

Encuesta o entrevista semiestructurada:

Aplicada a responsables operativos, administrativos y técnicos vinculados a la planificación, ejecución y supervisión de las actividades. Esta técnica permite obtener información cualitativa complementaria sobre procesos, dificultades, decisiones técnicas, verificación de calidad y sostenibilidad de las intervenciones.

Instrumentos utilizados

Guía de encuesta o entrevista semiestructurada (anexada):

Herramienta utilizada para recopilar percepciones, prácticas y verificaciones internas relacionadas con el uso de recursos, la calidad del trabajo y la sostenibilidad de las intervenciones.

Revisión documental:

Incluye la verificación de documentos administrativos, técnicos y financieros tales como:

- Reportes del SIGAD
- Órdenes de trabajo
- Actas de entrega-recepción
- Facturas y comprobantes de pago
- Registros presupuestarios

Estos documentos permiten contrastar el cumplimiento físico con la ejecución presupuestaria y asegurar la verificabilidad de las acciones reportadas.

- **Tipo de evaluación:** Resultados.
- **Análisis descriptivo:** Revisión de registros administrativos.
- **Técnicas de recopilación:** Encuesta o entrevista semiestructurada.
- **Instrumentos:**
 - Guía de encuesta o entrevista semiestructurada (anexada).
 - Revisión documental: reportes SIGAD, órdenes de trabajo, actas de entrega recepción, facturas y registros presupuestarios (codificado, devengado).



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

9. Análisis de resultados

9.1. Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo se desarrolla mediante la presentación de los principales resultados en **tablas y gráficos**, permitiendo visualizar tendencias y comparar avances frente a años anteriores. Se consideran los siguientes indicadores:

- Convenios firmados y mantenimientos de espacios públicos realizados por año.

Se grafican los convenios firmados y los mantenimientos de espacios públicos realizados, lo que permite observar la evolución de ellos y la capacidad operativa de la entidad.

- Número de familias beneficiadas

La información permite cuantificar la población directamente impactada por la firma de los convenios y los espacios públicos mantenidos durante el año

- Presupuesto codificado versus devengado

La comparación entre ambos valores permite evaluar la eficiencia financiera de la ejecución. Los datos muestran que, para el ejercicio 2024, se devengó el **100%** del presupuesto codificado

9.2. Análisis Cualitativo

El análisis cualitativo complementa la información cuantitativa, permitiendo interpretar los resultados más allá de los valores numéricos.

Hallazgo principal

La ejecución física reportada para 2024 alcanzó el 100%, mientras que la ejecución presupuestaria llegó al 100%. Esto muestra una **brecha entre el avance físico y el financiero**, indicando que, a pesar de que todas las actividades se declararon como completadas, no todo el presupuesto asignado fue efectivamente devengado durante el ejercicio fiscal.

3. Posibles explicaciones (a validar con entrevistas y revisión documental)

a) Registro administrativo tardío o re-codificación de gastos

Puede existir un desfase temporal entre la ejecución real de las actividades y su registro contable, provocando que ciertos gastos se reflejen en períodos posteriores.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthade cuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

b) Uso de recursos no presupuestados

En algunos casos, la ejecución física se completa con:

Aportes comunitarios

Mano de obra no remunerada

Materiales o servicios en especie

Estas contribuciones permiten cumplir físicamente las metas, pero no se registran como devengado, generando un desbalance físico-financiero.

c) Trabajos menores registrados como “mantenimiento” sin contrato formal o con facturación incompleta

Por ejemplo

Trabajos ejecutados por administración directa,

4. Impacto probable

a) Riesgo de sostenibilidad de firma de convenios y mantenimiento de espacios públicos

Si la ejecución física depende de recursos no presupuestados, voluntariado o intervenciones menores sin respaldo financiero formal, existe el **riesgo de no contar con recursos suficientes en futuros períodos**, afectando la continuidad y calidad del mantenimiento.

b) Subestimación del costo real de las intervenciones

La discrepancia puede llevar a presupuestos futuros insuficientes, ya que la planificación se basa en cifras que no reflejan el verdadero costo operativo.

c) Debilitamiento de la calidad y verificabilidad

La ausencia de facturación o contratos puede comprometer:

La trazabilidad de los trabajos,

La calidad técnica,

El control y supervisión de las actividades.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthade cuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

d) Afectación a la programación multianual

Una brecha entre ejecución física y financiera puede generar ajustes poco realistas en el siguiente año

- Cuantitativo: presentación de los resultados en tablas y gráficos. Convenios firmados por año, número de familias beneficiadas, espacios públicos mantenidos, presupuesto codificado versus devengado.
- Cualitativo: La ejecución física reportada para 2024 alcanzó el 100%; y la ejecución presupuestaria es del 100%. Esto indica que, aunque las actividades físicas se reportaron como completadas.

Posibles explicaciones identificadas (a validar con entrevistas y documentos):

- Registro administrativo tardío o codificación de gastos en ejercicios posteriores (desfase temporal).
- Uso de recursos no presupuestados (aporte comunitario, mano de obra voluntaria, en especie) que completaron obras sin reflejarse como devengado.
- Trabajos menores registrados como “mantenimiento” sin contrato formal o sin facturación completa.

Impacto probable:

- Riesgo de no poder sostener mantenimiento futuro si no se dispone con recursos planificados.

10. Conclusiones

La meta ejecutada en 2024 muestra coherencia entre la ejecución física y la ejecución presupuestaria, alcanzando el 100% en ambos indicadores, lo que evidencia un adecuado uso y asignación de los recursos previstos para el año.

La coincidencia entre el avance físico y financiero sugiere eficiencia operativa en la programación y ejecución de las actividades, siempre que la documentación técnica, administrativa y financiera respalde plenamente los resultados reportados.

Aun con una ejecución del 100%, es necesario verificar la calidad y sostenibilidad de las intervenciones mediante actas de conformidad, supervisiones, ensayos y reportes técnicos, para asegurar que el cumplimiento no se limite a un registro administrativo sino a resultados efectivos en el territorio.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

La tendencia creciente del indicador refleja una mejora en la capacidad institucional de planificación, ejecución y cierre administrativo, lo cual contribuye a fortalecer la confianza en los procesos de gestión pública y en la proyección de metas multianuales.

Se recomienda mantener buenas prácticas de registro, control interno y seguimiento, dado que una ejecución perfecta en términos cuantitativos no garantiza por sí misma la sostenibilidad futura de los servicios de mantenimiento vial, alcantarillado y adoquinado.

11. Recomendaciones

Consolidar la eficiencia y planificación

Mantener la coherencia entre planificación, ejecución física y financiera.

Documentar los procesos que permitieron alcanzar el 100% en ambos indicadores para replicarlos en años siguientes.

Optimizar la programación de recursos para mantener la tendencia creciente y asegurar eficiencia multianual.

2. Garantizar calidad y sostenibilidad

Verificar que todas las intervenciones cumplan con los **estándares técnicos, de durabilidad y niveles de servicio**.

Implementar inspecciones periódicas post-ejecución para asegurar que el mantenimiento y obras perduren en el tiempo.

Registrar y controlar la calidad de materiales, procesos constructivos y procedimientos de mantenimiento.

3. Mantener trazabilidad y transparencia

Fortalecer la **documentación y control interno**, asegurando que cada acción física tenga respaldo contable, administrativo y técnico.

Continuar registrando de manera completa y oportuna todas las actividades, gastos y recursos empleados.

Integrar reportes de ejecución en sistemas administrativos y SIGAD para mantener historial y evidencia para auditorías.



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
tel: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

4. Fortalecer la gestión institucional y seguimiento

Utilizar los resultados del 100% de ejecución como base para la **planificación multianual**, priorizando mantenimiento preventivo y proyectos estratégicos.

Monitorear indicadores de impacto social (familias beneficiadas, kilómetros intervenidos) para asegurar que los resultados reflejen beneficios reales.

Promover la mejora continua mediante evaluaciones periódicas y capacitación del personal en buenas prácticas de gestión y mantenimiento vial.

Realizar una revisión documental interna y conciliación entre reportes físicos y registros presupuestarios para 2024. Plazo: 30 días.

Establecer procedimientos para el registro de aportes en especie y voluntariado, asignando un valor económico y registrándolo en devengados cuando corresponda. Plazo: 45 días.

Fortalecer la coordinación entre técnico de obras y la tesorería: reuniones mensuales de avance y conciliación. Frecuencia: 1 mensual.

Capacitar al personal en codificación presupuestaria y uso de herramientas para evitar errores de reporte. Plazo: 60 días.

Para proyectos futuros, gestionar y respaldar contratos, órdenes de trabajo y actas de recepción debidamente firmadas como evidencia.

12. Plan de acción

Actividad 1: Revisión documental y conciliación

- Responsable: Secretario – Tesorero

- Plazo: 30 días

- Producto: Informe de conciliación con evidencias (facturas, actas de entrega, fotografías georreferenciadas).

Actividad 2: Registro de aportes en especie

- Responsable: Secretario – Tesorero



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthadecuba.gob.ec



Cuba

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SANTA MARTHA DE CUBA

- Plazo: 45 días

- Producto: Formato estandarizado para registro de aportes en especie y control de horas de voluntariado.

Actividad 3: Capacitación y sistema de reuniones de conciliación mensual

- Responsable: Presidente del GAD

- Plazo: 60 días

- Producto: Plan de capacitación y actas mensuales de conciliación.

13. Anexos

- A1. Guía de encuesta o entrevista semiestructurada (técnica).
- A2. Copias de reportes y captura del módulo de cumplimiento de metas SIGAD.
- A3. Listado de facturas, órdenes de trabajo y actas de recepción vinculadas al proyecto.
- A4. Fotografías georreferenciadas de obras (si existen).

14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:	Revisado por:
Ing. Dorian Urresta Pantoja Cargo: SECRETARIO TESORERO CC: 0401796107	MSc. Nelson Vizcaíno Escobar Cargo: PRESIDENTE GADPR SANTA MARTHA DE CUBA CC: 0400582078
Mes de cierre del informe: 11 de diciembre de 2025	Revisión del informe: 11 de diciembre de 2025



Por tí, Santa Martha de Cuba

Dir. Av. 21 de Marzo s/n entre Rubén Fuertes e Inmaculada concepción
telf: 062 967 112 Cel. 0986855786 / 0985314337
jpsmc01@hotmail.com / nelsonvizcaino001@gmail.com
www.gadsantamarthade cuba.gob.ec